Relatório 002/2026 - MARÇO/2026

Projeto:

No mês de março foi dada continuidade ao projeto de **Substituição das tecnologias que sustentam o Serviço 1746**, pela solução de CRM da Salesforce.

Atividades executadas - Março de 2026

a. Resumo das principais Reuniões

- 1746 - OmniChanell - Mapeamento Preliminar de Stakeholders - (02/03)
- Workshop: WhatsApp (Mkt Cloud) - (03/03)
- Workshop: WhatsApp (Agentforce) - (03/03)
- Workshop - Portal + Salesforce - (04/03)
- Configuração SSO Marketing Cloud - (04/03)
- Checkpoint com SUBTD - (05/03)
- Criação WABA - Iplanrio (06/03)
- Alinhamento das Campanhas de disparos - WhatsApp - (09/03)
- Apresentação Salesforce Signature - IplanRio (09/03)
- Alinhamento inicial da arquitetura DataCloud <> Marketing Cloud <> Service Cloud - (10/03)
- Checkpoint com SUBTD - (11/03)
- Configuração do WhatsApp - (11/03)
- Reunião de elaboração da Matriz RACI - (11/03)
- Dúvidas sobre o Agentforce - (12/03)
- Explicação/Validação da estrutura inicial do Service Cloud - (12/03)
- GMO Salesforce - Matriz RACI, Riscos & Stakeholders - (12/03)
- IplanRio - Apres. Data Cloud - (13/03)
- Estrutura Service Cloud + Marketing Cloud - (16/03)
- Alinhamento Service Cloud + Marketing Cloud - (17/03)
- Checkpoint com SUBTD - (19/03)
- Alinhamentos de Gestão - Iplan e TO - (19/03)
- Alinhamento sobre gestão de Riscos - (20/03)
- Componentes Custom do projeto - (20/03)
- Config do WABA - (23/03)
- IPLANRIO - Signature - Acompanhamento Semanal - (23/03)
- Confecção do status report semanal - (23/03)
- Sales Force - Status Report - (24/03)
- WPP Receptivo, hands-on & Q&A - (24/03)

- Desenho inicial da estrutura da estrutura de comunicação - (24/03)
- Definição do Fluxo de comunicação do MKT - (24/03)
- Fluxos e temas de ouvidoria - (24/03)
- Desenho do fluxo de cadastro - (25/03)
- Checkpoint com SUBTD - (26/03)
- Fluxo de cadastro do cidadão no Salesforce - (26/03)
- Iplanrio & SF/TO - Agentforce Discovery - (27/03)
- Levantamento SECONSERVA - (27/03)
- Novo Desenho Integração 1746 - (27/03)
- Ajustes - Cronograma/Status Report - (27/03)
- Plano de transição - Tecnologia 1746 - (27/03)=
- Confecção do status report semanal - (30/03)
- IPLANRIO - Signature - Acompanhamento Semanal - (30/03)
- Sales Force - Status Report - (31/03)
- Follow Up CzRM - IPLAN <> SUBTD <> TO - (31/03)
- Checkpoint com SUBTD - (31/03)
- Canal Voz 1746 Reunião com a Nice e TO - (31/03)

b. Resumo das principais atividades gerenciais

- Acompanhamento de projeto
- Atualização de Cronograma
- Realização de status Report
- Realização de reuniões de controle
- Gestão de riscos e impedimentos
- Revisão de decisões técnicas (ADRs)
- Refinamento de requisitos técnicos e de negócio (Aba “Levantamento de Requisito”)
- Mapeamento de stakeholders (Aba “Stakeholders CRC”)
- Suporte às lideranças de negócio
- Alinhamentos de GMO
- Análises de solução
- Elaboração e melhorias da arquitetura da solução (Aba “ERD – Objects”)
- Elaboração de planos de Integração

c. Resumo das principais atividades técnicas

1 – Instanciamento básico - Marketing Cloud

- Configuração da WABA e SAP





2 – Criação de campanhas de disparo ativo via WhatsApp

- Elaboração da estrutura de comunicação entre Data Lake, Data Cloud e Marketing Cloud



3 – Ciclo de vida dos serviços (Abertura, roteamento, tratativa e fechamento)

- Criação do Componente de mapas do Arcgis



- Criação dos Objetos Custom para base da lógica dos Serviços

CONFIGURAÇÃO

Gerenciador de objetos

107+ itens, classificados por Última modificação

RÓTULO	NOME DA API
Configuração de eventos de andamento	WorkOrder_Event_Config__c
Membro da UO	Org_Unit_Staff__c
Dependência entre serviços	Service_Dependency__c
UO do Serviço	Org_Unit_Service__c
Atributo de Serviço	Service_Attribute_Library__c
Valor do Atributo	Service_Attribute_Value__c
Configuração de Formulário de Serviço	Service_Form_Config__c
Unidade Organizacional	Organizational_Unity__c
Log Event	Log_Event__c
Lookup Rollup Summary	dlrs__LookupRollupSummary__c
Lookup Rollup Summary Schedule Item	dlrs__LookupRollupSummaryScheduleItems__c
Lookup Rollup Summary Log	dlrs__LookupRollupSummaryLog__c
Lookup Rollup Calculate Job	dlrs__LookupRollupCalculateJob__c
Lookup Parent	dlrs__LookupParent__c
Lookup Child	dlrs__LookupChild__c
Bairro	Neighborhood__c
Logradouro	Public_Way__c
Pesquisa de Satisfação	CSAT__c
Divisão Administrativa	Administrative_Division__c
Resposta da pesquisa	CSAT_Answers__c
Catálogo de Serviço	Service_Catalog__c
FlowTableViewDefinition	FlowTableViewDefinition__c
Flow Personal Configuration	FlowPersonalConfiguration__c

4 – Integração do Salesforce com sistemas externos

- Integração com o IPP
  - Criação da api *ipp-pgeo-sys-api* responsável por integrar dados geográficos de trechos de logradouros do sistema IPP (ArcGIS) para o Salesforce. (Documentação: IPP PGeo System API (ipp-pgeo-sys-api) - VPIA - Confluence)



- Proposta Integração SGRC > Mulesoft > Departamentos
  - Documentação: [Proposta Integração SGRC > Mulesoft > Departamentos - VPIA - Confluence]



R$

Horas técnicas - Março de 2026

					Horas	Preço unitário	Preço Total
Serviços Especializados	**29**	Serviço técnico especializado	Core	Hora	116	R$ 295,25	R$ 34.249,00
			GMO	Hora	40	R$ 295,25	R$ 11.810,00
			Mkt Cloud	Hora	64	R$ 295,25	R$ 18.896,00
			Arquiteto	Hora	120	R$ 295,25	R$ 35.430,00
			Gestão	Hora	368	R$ 295,25	108.652,00

			Mulesoft	Hora	176	R$ 295,25	R$ 51.964,00
			Field Service	Hora	16	R$ 295,25	R$ 4.724,00
					900	**Subtotal**	**R$ 265.725,00**

Licenças - Março de 2026

	Item	Descrição	Produto	Unidade	Quantidade 2/12	Preço Unitário/ mensal	Preço Total
Atendimento	**1**	Atendentes Omnichannel em tempo real - síncronos	Service Cloud Enterprise Edition + Digital Engagement Enterprise Edition	Usuário	30	R$ 360,90	R$ 10.827,05
Gestão de Campanhas	**7**	Marketing Cloud Engagement - Enterprise Edition Plataforma de campanhas de marketing e comunicação	API Calls (por ano) - 200 milhões Automação 100.000 Contatos 500.000 Data Extension. Storage (GB) 100 Super Message (e-mails sem anexo) 150	Plataforma	1	R$ 80.765,41	R$ 80.765,41

			milhões Usuários 100				
	8	Contatos adicionais para campanhas de marketing	Additional Contacts	Pacotes de Contatos (1.000)	5.500	R$ 8,02	R$ 44.110,00
	9	Autenticação de Domínios em Nuvem (Organizações)	Private Domain	Domínio	1	R$ 4.812,16	R$ 4.812,16
	10	Certificado SSL	SSL Certificate	Certificado SSL	1	R$ 871,13	R$ 871,13
	11	Auditoria e Log da plataforma	Audit Trail	Aplicação	1	R$ 6.633,10	R$ 6.633,10
	12	Endereço IP Privado para envio de e-mails em larga escala em Nuvem IP	Private IP	Endereço IP	1	R$ 401,01	R$ 401,01
Atendimento Geral	**14**	Créditos utilizados em Data Cloud	Data Services Card 100K	Por Créditos a serem consumidos no Ano	45 pacotes de 100.000 créditos por 12 meses	R$ 268,88	R$ 12.099,64
Infraestrutura	**15**	Armazenamento de Dados	Customer Data Cloud - Data Storage (1024 GB)	Armazenamento disponibilizado	1	R$ 1.475,73	R$ 1.475,73

	16	Gerenciamento de privacidade de dados	Privacy Center	Aplicação	1	R$ 32.343,90	R$ 32.343,90
	17	Monitoramento de desempenho e disponibilidade	Event Monitoring	Aplicação	1	R$ 24.254,90	R$ 24.254,90
Logins	**18**	Logins mensais dos cidadãos no portal de autoatendimento	Customer Community - Unlimited Edition - Logins (Per Month)	Logins/mês	15.000	R$ 0,27	R$ 4.112,50
Plataforma de Integração	**19**	Plataforma de integração avançada	MuleSoft - Anypoint Platform Base Subscription - Titanium Edition	Plataforma	1	R$ 65.163,84	R$ 65.163,84
	20	Capacidade de processamento da plataforma	MuleSoft - Additional vCore Production - Titanium Edition (No Flex)	VCore de expansão	1	R$ 27.544,79	R$ 27.544,79

Unidade de Negócios Mkt	**21**	Unidade de negócio adicional (Organizações adicionais)	Additional Business Unit (+1)	Unidade de negócios	1	R$ 6.015,20	R$ 6.015,20
Certificado SSL	**22**	Certificados SSL (4 por unidade de negócio adicional)	SSL Certificate (4 unidades por BU)	Conjunto de certificados /mês	1	R$ 483,96	R$ 483,96
Suporte do Fabricante	**23**	Monitoramento Avançado de Auditoria e Suporte	Premier Success Plan - Marketing Cloud Engagement	Pacote de Serviços	1	R$ 31.801,61	R$ 31.801,61
	24	Suporte avançado do fabricante	Signature Success - Marketing Cloud Engagement	Adicional de Suporte Avançado do Fabricante	1	R$ 125.223,87	R$ 125.223,87
Plataforma Telefonia Digital	**25**	Plataforma de telefonia digital	CXone Mpower Voice Agent e Services	Plataforma /mês	1	R$ 68.533,59	R$ 68.533,59
IA Generativa para voz	**26**	Inteligência Artificial Generativa para Telefonia	Cognigy AI Voice Enablement (per conversation) 130 mil/mês	Por Conversação /mês	0,15	R$ 206.478,79	R$ 30.971,82

Infraestrutura Telefonia	**27**	Porta Universal	Configured Universal Port (in excess of included Port(s))	Infra/mês	1	R$ 138,52	R$ 138,52
	28	Infraestrutura adicional	Infra Variável de Telefonia (portas, armazenamento, tráfego)	Infra/mês	1	R$ 335,51	R$ 335,51
					Subtotal	**R$ 578.919,24**	

Esclarecimento dos Itens:

8 - **Additional Contacts** - A carga da base de contatos do Registro Municipal Integrado faz parte do Setup, por isso a necessidade de incluir os pacotes adicionais de contatos desde o início do Projeto.

9 - **Private Domain** - Contratação de domínio, faixa de IPs dedicada e trilha de auditoria para o serviço de disparos. Necessário configurar upfront.

10 - **Certificado SSL - Gestão de Campanhas** - Certificado de Segurança SSL para o módulo de Gestão de Campanhas (Marketing Cloud)

14 - **Data Services Card 100K** - Créditos de data cloud, necessários para configuração das pipelines de disparo.

16 - **Privacy Center** - Ferramenta para atender LGPD

17 - **Event Monitoring** - Item de segurança, que precisa ser configurado upfront

18 - **Customer Community - Unlimited Edition - Logins** - O quantitativo previsto corresponde a 6% do total estimado para o final do primeiro ano, sendo o mínimo necessário para viabilizar os testes, a validação funcional e a homologação da solução durante a fase de desenvolvimento do portal.

Essa previsão inicial reduzida é justificada pela própria lógica de implantação gradual da solução, na qual o ambiente precisa ser disponibilizado com um volume controlado de acessos para permitir o trabalho das equipes técnicas e de negócio sem onerar, de imediato, a contratação da capacidade plena.

Em outras palavras, trata-se de uma quantidade estrategicamente dimensionada para garantir a execução segura da etapa de implantação, servindo como base para aferição de desempenho, ajustes de configuração e validação dos fluxos antes da ampliação do uso pela totalidade dos usuários previstos.

20 - **MuleSoft - Additional vCore Production -Titanium Edition (No Flex) -** Middleware de integração para ser utilizado com os sistemas externos dos órgãos.

21 - **Additional Business Unit (+1)** - Instância segregada do Marketing Cloud dedicada ao ciclo de desenvolvimento . Funciona como um espaço de trabalho independente que permite gerenciar dados, usuários e jornadas de comunicação por unidade de negócio. O Marketing Cloud vai ser a ferramenta institucional oficial da Prefeitura para envio de mensageria via WhatsApp, E-mail, SMS e Push.

A contratação de unidades de negócio adicionais visa atender a necessidade de outros órgãos que hoje já possuem disparos de e-mail transacionais e que terão que adequar/transferir os seus fluxos de disparo para a nova ferramenta (que traz consigo toda a camada de segurança de LGPD, coleta de consentimento e rastreabilidade completa) O primeiro órgão que utilizará a instância adicional será a CIVITAS e estamos iniciando esse processo de configuração.

22 - **SSL Certificate (4 unidades por BU)** - Certificados SSL da Plataforma de Serviços - (Service Cloud)

23 - **Premier Success Plan - Marketing Cloud Engagement** - Planos de suporte básico, necessário para contratação do avançado

24 - **Signature Success - Marketing Cloud** - Planos de suporte avançado da Salesforce

25 - **CXone Mpower Voice Agent e Services** - Sistema da NICE de telefonia

26 - **Cognigy Al Voice Enablement (per conversation)** - Créditos de IA para desenvolvimento da ferramenta de telefonia, capacidade de IA Generativa para voz na URA, que está alocada com a menor quantidade de horas possível para setup e configuração.

27 - **Configured Universal Port (in excess of included Port(s))** - Infraestrutura de telefonia

28 - **Infra Variável de Telefonia (portas, armazenamento, tráfego) -** Infraestrutura de telefonia

Valor Total - Março de 2026

Licenciamento	**R$ 578.919,24**
Serviços Especializados	**R$ 265.725,00**
Total	**R$ 844.644,24**

_____

Casa Civil

_____

IplanRio - Simone Torres De Assumpção
Assessora Especial para Parcerias
Matrícula: 620.874-5